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Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di Project Management della commessa 
(supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della realizzazione), Direzione 
dei Lavori (Project Construction Management) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in 
relazione alla nuova Linea Tranviaria SIR2 e del Sistema SMART  

Intervento finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU 

 

Schema di contrato dell’incarico professionale 

__________ – Servizio di Project Management della Commessa (supervisione, coordinamento e 
monitoraggio di progetazione defini�va, esecu�va e realizzazione), di Direzione Lavori (Project Construc�on 
Management) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione dell’intervento. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ……, il giorno …… (……) del mese di ……,  presso la sede di Aps Holding SpA, Via Salboro 22/B Padova 

INNANZI A ME – ……, l’Amministratore Delegato di APS Holding Spa  

sono comparsi 

PER UNA PARTE – APS Holding Spa, nella veste di stazione appaltante, con sede in 
__________________________, Codice Fiscale _____________________, rappresentato da …… nato/a a …… 
il …… e domiciliato presso _________, nella qualità di Amministratore Delegato  __________. 

E PER L’ALTRA PARTE  

…… 

De� comparen� della cui iden�tà personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo 

PREMETTONO 

- che per l’ intervento denominato “XXXXXX” a valere sulla Misura XX (inserire tu� i da� ineren� al 
PNRR) è stato concesso il finanziamento pari ad € XXXXX con Ato XXXXX (inserire gli estremi dell’ato di 
concessione del finanziamento) che con Determinazione ________________________________n. …… 
adotata in data …… si è stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 
60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice”), all’indizione di gara per il conferimento del servizio di 
cui in epigrafe per un importo complessivo a base di gara di Euro _________ (__________________/__), oltre 
IVA ed oneri previdenziali; 

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali reda� in data …… 
Cronologico n. ……;  

- che con Determinazione  _____________________________ n. …… adotata in data …… ed esecu�va 
il ……, APS Holding Spa ha aggiudicato il servizio di cui tratasi a ……, che ha formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con l’atribuzione di pun� …… in virtù della percentuale di ribasso offerto, 
pari al ……% (……);  
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- che con riferimento alla norma�va an�mafia Aps Holding Spa __________ ha accertato che tute le 
società cos�tuen� il raggruppamento sono iscrite presso la White List della competente Prefetura ed in 
par�colare: ……; 

- che sono state effetuate tute le verifiche ineren� a: (i) agli accertamen� rela�vi alla norma�va 
an�mafia; (ii) all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; (iii) alla verifica 
dell’assenza di carichi defini�vamente accerta� presso il sistema informa�vo dell’Anagrafe Tributaria (verifica 
di regolarità fiscle); (iv) alla posizione regolare in merito alla L. 68/1999 sul dirito al lavoro dei disabili; (v) alla 
regolarità in merito alla norma�va sulla sicurezza ai sensi della L. 81/2008;…………………… 

- che sono in corso di validità i rela�vi DURC regolari; 

- che il CCNL applicato è XXXXXXche sono sta� compiu� gli adempimen� di cui all’art. 76, comma 5, 
letera a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ul�ma di tali comunicazioni; 

- [eventuale] il presente Contratto viene sottoscritto, altresì, nelle more del completamento delle 
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Disciplinare di gara e condotte 
sull’Aggiudicatario; conseguentemente, il Contratto è risolutivamente condizionato all’esito negativo delle 
predette verifiche.  

- (eventuale) che in data XXXX con atto n. XXXX , parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 
è stata richiesta ai sensi dell’art. 32 comma 8 come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021 
l’esecuzione del contratto in via di urgenza; 

- Che in sede di gara il Contraente ha dichiarato che occupa un numero XX di dipendenti e ha dichiarato: 
(i) di aver assolto al momento della presentazione della offerta agli obblighi in materia di lavoro delle persone 
con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;(ii) di impegnarsi entro sei mesi dalla conclusione del 
contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e 
alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, 
della retribuzione effettivamente corrisposta; (ii) di impegnarsi entro sei mesi dalla conclusione del contratto, 
a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una 
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli 
obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro delle persone con 
disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente 
la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente ato, le Par�, come sopra cos�tuite, 
convengono e s�pulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Ar�colo 0. Valore delle premesse e ar�colazione del contrato 

Ar�colo 1. Oggeto dell’incarico 

Ar�colo 2. Ammontare del contrato 
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Ar�colo 3. Sogge� rappresentan� della prestazione e gruppo di lavoro 

Ar�colo 4. Prescrizioni rela�ve alla documentazione da produrre e proprietà degli elabora� 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Ar�colo 5. Termini per l’inizio e l’ul�mazione delle prestazioni. 

Ar�colo 6. Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento 

Ar�colo 7. Penali 

Ar�colo 8. Invariabilità del corrispe�vo 

Ar�colo 9. Risoluzione del contrato e recesso stazione appaltante 

Ar�colo 10. Controversie 

Ar�colo 11. Responsabilità del Contraente  

Ar�colo 12. Oneri della Stazione Appaltante 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Ar�colo 13. Adempimen� in materia di an�mafia ed applicazione della Convenzione sotoscrita tra la 
Prefetura, il Comune di __________ in data 22 Otobre 2018 

Ar�colo 14. Garanzia fideiussoria a �tolo di cauzione defini�va 

Ar�colo 15. Responsabilità verso terzi ed assicurazione 

Ar�colo 16. Tracciabilità dei flussi finanziari 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Ar�colo 17. Documen� che fanno parte del contrato 

Ar�colo 18. Informa�va privacy 

Ar�colo 19. Spese di contrato, imposte, tassi e tratamento fiscale 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Ar�colo 0. Valore delle premesse e ar�colazione del contrato e principi generali 

0.1 Le premesse, tu� gli allega� e i documen� richiama� cos�tuiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Contrato seppur non materialmente allega� ed assumono ad ogni effeto valore di pato. 

0.2 Le a�vità oggeto del presente Ato, come delineate al successivo ar�colo 1, dovranno essere 
eseguite dal Contraente con l’osservanza dei pa�, oneri e condizioni previs� dalle disposizioni contenute 
nella vigente norma�va nazionale e comunitaria in materia di appal� pubblici, in par�colare dal Codice dei 
Contra� e dalle disposizioni del D.P.R. 5 otobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”), 
dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appal� finanzia�, in tuto o in 
parte, con le risorse PNRR. 

Ar�colo 1. Oggeto dell’incarico 

1.1 APS Holding Spa affida, a ……, che acceta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di Project 
Management della commessa (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progetazione defini�va, 
esecu�va e realizzazione), Direzione dei Lavori (Project Construc�on Management) e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, il tuto come meglio descrito nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA) e nel 
Disciplinare di gara.  

1.2 Il servizio include le seguen� a�vità:  

- supporto tecnico e assistenza alla stazione appaltante in ogni fase dell'appalto, per qualsiasi necessità 
di natura tecnica, giuridica ed economica; 

- coordinamento e supervisione della stesura della progetazione defini�va ed esecu�va in capo ai 
proge�s� individuato e incarica� quali vincitori dei rispe�vi bandi; 

- Analisi e valutazione dell’intervento in ogni fase dell’atuazione: in par�colare il PMO dovrà, 
atraverso una correta ges�one delle a�vità, monitorare l’avanzamento delle a�vità di progetazione e 
realizzazione, individuare l’impato su tempi e cos� di realizzazione delle soluzioni adotate e iden�ficare e 
risolvere problemi potenziali prima che ques� si manifes�no fisicamente in can�ere e, ove dovessero 
emergere, proporre azioni mi�ga�ve o risolu�ve e, se del caso, coordinarne l’adozione. Durante la fase di 
progetazione, al raggiungimento di determinate % di completamento, il PMO analizza la validità e la facilità 
di costruzione della soluzione adotata esaminando il processo di costruzione richiesto per la realizzazione 
dei sistemi e dei componen� progeta� ed eventualmente iden�ficando alterna�ve per minimizzare i 
problemi di costruzione evitando sprechi, riducendo impato ambientale etc. 

- coordinamento dei vari sogge� coinvol� in fase di progetazione e costruzione per l’implementazione 
e il controllo integrato del progeto in termini di pianificazione e controllo cos� 

- predisposizione e revisione dei documen� contratuali, compresa la parte economica, come indicato 
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale; 

- Supporto tecnico e assistenza al Responsabile del Procedimento, compresa la predisposizione della 
documentazione e degli a� a lui atribui� dal D.lgs. 50/2016; 
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- Direzione dei lavori, così come disciplinata nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del diretore dei lavori e del diretore dell'esecuzione), per 
quanto applicabile all'appalto in oggeto, compresa la funzione di coordinatore in materia di sicurezza e di 
salute durante la realizzazione dell'opera prevista dalla Dire�va 92/57/CEE; 

- Controllo dello stato di avanzamento del progeto e supporto ges�onale dall’avvio dell’inizia�va fino 
al collaudo defini�vo delle opere realizzate (UNI ISO 21500:2013 - Guida alla ges�one dei proge� - project 
management, UNI ISO 21508 Earned value management in project and programme management); 

- Assistenza al Collaudatore; 

- Due diligence tecniche, economiche, finanziarie e ambientali; 

- Assistenza nelle procedure autorizza�ve; 

- Assistenza nelle procedure di finanziamento. 

Il Servizio comporta altresì il Supporto al Commitente nella redazione dei documen� connessi alla ges�one 
del can�ere ed alla ges�one dei rappor� con altri En� o sogge� coinvol� per qualsivoglia mo�vo nelle 
operazioni di realizzazione dell’opera. 

L’elencazione e la descrizione di tute le a�vità oggeto del presente Contrato sono contenute nel 
Disciplinare, nel CSA e nell’Offerta tuta del Contraente presentata in sede di gara che qui si richiamano 
integralmente come par� integran� e sostanziali del presente Ato.  

Ar�colo 2. Ammontare del contrato 

2.1 L'onorario è stato calcolato e accetato dal Contraente sulla scorta delle Tariffe professionali per 
Ingegneri ed Archite� con riferimento al D.M Gius�zia 17/06/2016 in merito alla determinazione dei 
corrispe�vi rela�vi ai servizi di architetura e ingegneria. L’importo calcolato posto a base della gara di appalto 
del presente servizio tecnico pari ad Euro xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per l’a�vità di PMO, di 
Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato accetato dal Contraente, 
che ha offerto altresì uno sconto pari al …… %.  

In esito allo sconto offerto in sede di gara, l’onorario, patuito nel presente contrato, risulta pari ad Euro …… 
(……) oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari a Euro …… (……) oltre IVA.  

Per quanto concerne l’invariabilità del corrispe�vo, si rimanda ai dispos� dell’Ar�colo 8 del presente 
Contrato. 

2.2 Con la sotoscrizione del Contrato, il Contraente dichiara espressamente di accetare che il 
corrispe�vo quivi indicato comprende e compensa ogni e qualsivoglia a�vità e spesa, occorrente per la 
correta e tempes�va esecuzione del Servizio secondo le più elevate regole dell’arte e secondo le 
prescrizioni/condizioni stabilite dal Contrato e dagli a� richiama�, nonché per l’assolvimento di tu� gli 
adempimen� ed obblighi con il medesimo assun�, nel rispeto delle prescrizioni di legge, regolamento o di 
ogni ulteriore ato norma�vo applicabile. 

2.3 Il Contraente conferma di ben conoscere le a�vità che gli sono affidate ed i luoghi, modi e condizioni 
in cui esse dovranno essere eseguite, di aver effetuato tute le ispezioni necessarie, di essersi accertato delle 
peculiari condizioni locali, delle risorse esisten� nella zona, del mercato della mano d'opera e di ogni 
circostanza di fato e di dirito, generale e par�colare, nonché di tu� i rischi connessi che possano avere 
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influito sulla determinazione del corrispe�vo offerto in gara, e di giudicare i sudde� elemen� di sua 
convenienza e tali da far considerare remunera�vo soto ogni aspeto il corrispe�vo convenuto. 

2.4 Il corrispe�vo di cui sopra si intende formulato dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie 
indagini, alle proprie s�me e a tuto suo rischio. 

Ar�colo 3. Sogge� rappresentan� della prestazione e gruppo di lavoro 

3.1 Fermo restando che il responsabile referente della Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi 
oggeto di affidamento è il Project Manager, le Par� si danno reciprocamente ato che le figure professionali 
coinvolte nell’affidamento, come espressamente indicato dal Contraente in sede di offerta, sono le seguen�: 

- PROJECT MANAGER, l’Ing./Arch. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. 
……, e-mail ……; 

- ASSISTENTE PROJECT MANAGER (COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLA PROGETTAZIONE), 
l’Ing./Arch. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- PROJECT CONTROL MANAGER, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, 
tel. ……, e-mail ……; 

- ASSISTENTE PROJECT MANAGER (ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE l’Ing./Arch./Dot. …… il quale, 
ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- CONTRACT MANAGER il Dot. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, 
e-mail ……; 

- DIRETTORE DEI LAVORI, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, 
e-mail ……; 

- ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI (INTERFACE MANAGER), l’Ing. …… il quale, ai fini delle 
comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- DIRETTORE OPERATIVO – OPERE CIVILI, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- DIRETTORE OPERATIVO – IMPIANTI, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in 
……, tel. ……, e-mail ……; 

- DIRETTORE OPERATIVO – ARMAMENTO, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, l’Ing. …… il quale, ai fini delle 
comunicazioni, elegge domicilio in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- ISPETTORE DI CANTIERE – OPERE CIVILI, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- ISPETTORE DI CANTIERE – IMPIANTI, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio in 
……, tel. ……, e-mail ……; 

- ISPETTORE DI CANTIERE – ARMAMENTO, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge 
domicilio in ……, tel. ……, e-mail ……; 
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- ISPETTORE DI CANTIERE – CONTABILITA’, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- ISPETTORE DI CANTIERE – AMBIENTE, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……; 

- ISPETTORE DI CANTIERE – SICUREZZA, l’Ing. …… il quale, ai fini delle comunicazioni, elegge domicilio 
in ……, tel. ……, e-mail ……. 

Eventuali sos�tuzioni di uno qualsiasi dei sogge� di cui al presente ar�colo potranno essere autorizzate da 
APS Holding Spa, previa richiesta del Contraente a mezzo di posta cer�ficata, solamente sulla base di congrua 
mo�vazione. 

Eventuali sos�tuzioni del personale del Gruppo di Lavoro e\o modifiche all’organigramma del Gruppo stesso 
e\o modifiche dei ruoli assegna�, saranno autorizzate da APS Holding Spa, previa richiesta del Contraente a 
mezzo posta cer�ficata, solamente sulla base di congrua mo�vazione. Resta inteso che le figure proposte in 
sos�tuzione devono avere le stesse carateris�che e professionalità, o migliori, di quelle da sos�tuire. 

Ar�colo 4. Prescrizioni rela�ve alla documentazione da produrre e proprietà degli elabora�. 

4.1 La documentazione che il Contraente è tenuto a produrre ai fini del presente servizio, ai sensi del 
Decreto Ministeriale n. 49 del 2018, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante secondo le seguen� 
disposizioni. 

Per gli elabora� grafici, le relazioni, le atestazioni, i verbali e tuta la rimanente documentazione prevista dal 
sopracitato Decreto e dal CSA, dovrà essere prodota e consegnata alla Stazione Appaltante: 

a) almeno una copia cartacea, firmata e piegata in formato UNI A4; 

b) una copia su CD o altro supporto informa�co (file in formato DWG per Autocad LT 2000 o DXF e in 
formato PDF, oltre ai file editabili); 

I documen� connessi all’a�vità di contabilità lavori dovranno essere sviluppa� e prodo� atraverso ACLE 
Web, programma on-line, le cui credenziali di accesso saranno fornite dal Responsabile del Procedimento. 

Per la documentazione fotografica: 

a) almeno una copia cartacea della stessa, con apposita firma e data di riferimento; 

b) una copia su CD o altro supporto informa�co. 

4.2 Anche gli elabora� di cui al precedente capoverso s’intendono compensa� con gli impor� indica� 
all’Ar�colo 2 del presente Schema di Contrato.  

4.3 I diri� di proprietà e\o di u�lizzazione e sfrutamento economico degli elabora� prodo� nell’ambito 
dell’affidamento di che tratasi rimarranno di �tolarità esclusiva della Stazione Appaltante che ne potrà, 
quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’u�lizzo, la vendita, la duplicazione 
e la cessione anche parziale. 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Ar�colo 5. Termini per l’inizio e l’ul�mazione delle prestazioni 

5.1 Per l’avvio e la durata delle prestazioni oggeto del presente Contrato si rimanda all’art. 7 del 
Capitolato Speciale. 

5.2 Tuta la documentazione prevista dallo specifico incarico professionale dovrà essere consegnata 
esclusivamente ad APS Holding SpA, secondo le modalità riportate al precedente Ar�colo 4. 

5.3 La Stazione Appaltante si impegna a fornire al Contraente, all’inizio dell’incarico, tuto quanto in suo 
possesso in relazione alla disponibilità del progeto e rela�vi a�. 

5.4 Il Project Manager e il Diretore dei Lavori incarica� sono tenu�, senza ulteriori compensi rispeto a 
quanto previsto all’Ar�colo 2, a relazionare periodicamente sulle a�vità svolte e sulle metodologie seguite, a 
semplice richiesta di APS Holding Spa ed in base a quanto previsto dall’art. 5 del CSA e comunque in tu� i 
documen� di gara e a quanto dichiarato in fase di offerta. È inoltre tenuto a far presente alla Stazione 
Appaltante, nel corso di ciascuna fase dell’intervento, evenienze o emergenze che si verificassero nella 
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, tali da rendere necessarie azioni mi�ga�ve o corre�ve o 
interven� di adeguamento o razionalizzazione. Il Contraente è obbligato, senza ulteriori compensi rispeto a 
quanto previsto all’Ar�colo 2, a partecipare a riunioni collegiali, indete da APS Holding Spa anche in orari 
serali, per l’illustrazione delle a�vità, a semplice richiesta di APS Holding Spa stessa.  

Ar�colo 6. Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento 

6.1 Il corrispe�vo indicato comprende e compensa integralmente tute le a�vità necessarie per eseguire 
in modo completo e adeguato le prestazioni indicate nei documen� di gara nel rispeto di leggi, norma e 
regolamen� in vigore anche se non esplicitamente richiama�. 

L’importo complessivo del corrispe�vo di Contrato, otenuto applicando il ribasso unico offerto 
dall’aggiudicatario sull’importo complessivo posto a base di gara sarà corrisposto secondo le seguen� 
modalità: 

PROJECT MANAGEMENT  

Per il pagamento del corrispe�vo rela�vo alle prestazioni di Project Management, pari ad € ……: 

- 20% di an�cipazione alla consegna delle prestazioni; 

- 10% alla conclusione del processo di verifica del PE; 

- 65% con accon� bimestrali calcola� con la medesima percentuale dei SAL riconosciu� all’Appaltatore 

- 5% alla consegna e approvazione del Cer�ficato di Collaudo Tecnico-Amministra�vo, in ogni caso non 
oltre 6 mesi dalla chiusura della contabilità dei lavori  

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Per il pagamento del corrispe�vo rela�vo alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione, pari ad € ……: 

- 20% di an�cipazione alla consegna della rela�va prestazione   

- 75% con accon� bimestrali calcola� con la medesima percentuale dei SAL riconosciu� all’Appaltatore  
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- 5% alla consegna e approvazione del Cer�ficato di Collaudo Tecnico-Amministra�vo, in ogni caso non 
oltre 6 mesi dalla chiusura della contabilità dei lavori  

6.2 Le prestazioni rese dal Contraente saranno sotoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni 
previste nel presente ato o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione della regolare esecuzione 
delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fatura. Il pagamento del corrispe�vo avverrà secondo le modalità 
di legge e nel rispeto di quanto indicato all’art. 6.1 del presente Schema di Contrato. 

Le an�cipazioni di cui all’art. 6.1 del presente Schema di Contrato saranno erogate su richiesta del Contraente 
da presentare entro 15 giorni dalla consegna delle prestazioni e comunque subordinatamente alla 
cos�tuzione di garanzie fideiussorie pari ciascuna all’importo dell’an�cipazione maggiorata del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’an�cipazione stessa secondo il 
cronoprogramma. 

Resta inteso che il Contraente avrà dirito unicamente al corrispe�vo patuito per le a�vità effe�vamente 
eseguite e previo rilascio del Cer�ficato di Regolare Esecuzione da parte del RUP. 

6.3 Il corrispe�vo si intende comprensivo di tuto quanto necessario alla puntuale esecuzione 
dell’incarico a perfeta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in otemperanza alle norma�ve 
applicabili e alle disposizioni del presente Contrato e di tu� i Documen� Contratuali ed all’Offerta, corredata 
dai rela�vi allega� ivi menziona�. 

6.4 Il Contraente dichiara espressamente di accetare che il corrispe�vo di cui al presente affidamento 
comprende e compensa integralmente tute le a�vità necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel 
rispeto di leggi, norme e regolamen� in vigore, ivi incluse tute le a�vità indicate nei documen� di gara e 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed En� 
competen�, l’assistenza alla verifica ed il coordinamento e la supervisione della progetazione defini�va ed 
esecu�va, nonché ogni ulteriore a�vità tecnica o amministra�va necessaria.  

Resta inteso tra le Par� che il corrispe�vo convenuto include tu� gli oneri e le spese eventualmente 
necessari per lo svolgimento delle a�vità patuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effetua� a 
qualsivoglia �tolo.  

6.5 Il Contraente è obbligato a emetere fatura eletronica atraverso il sistema di interscambio (Sdi) 
ges�to dall’Agenzia delle Entrate e collegato al portale di acquisizione fature (P.A.F.) di APS Holding SpA; in 
caso di mancato adempimento a tale obbligo, APS Holding SpA non potrà liquidare i corrispe�vi dovu� e 
rigeterà le fature eletroniche pervenute qualora non contengano i seguen� da�: il numero d’ordine qualora 
indicato dalla Stazione Appaltante, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che è il seguente ahs. 
Quest’ul�mo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contrato, l’eventuale modifica verrà 
prontamente comunicata al fornitore via PEC.  

6.6 Le par� stabiliscono che i pagamen� rela�vi dovranno essere effetua� da APS Holding Spa, previa 
verifica del regolare svolgimento delle prestazioni, entro i termini di 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fatura sul sopra deto portale; i termini di pagamento saranno quindi decorren� dalla data in cui il RUP 
acceta le fature e non potranno essere in alcun modo sospesi, fato salvo il caso in cui le stesse fature siano 
state sospese per gius�ficate ragioni. 

Ciascun pagamento nei confron� del contraente sarà subordinato alla verifica della regolarità contribu�va, 
documentazione che deve essere parte integrante di quella contabile trasmessa al RUP. 
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In caso di inadempienza contribu�va e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente del Contraente, si applicano le disposizioni di cui all’ar�colo 30, commi 5 e 6 del Codice. 

6.7 Al termine dei lavori, entro …… (……) giorni successivi alla redazione del Cer�ficato di ul�mazione dei 
lavori, il Diretore dei lavori compila lo stato finale dei lavori con le modalità di cui all’art. 12 del Decreto 
Ministeriale n.49 del 2018. 

Il cer�ficato di pagamento rela�vo alla rata di saldo è rilasciato dal RUP all’approvazione dell’esito posi�vo del 
collaudo ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del Codice. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla cos�tuzione di una cauzione o garanzia 
fideiussoria bancaria o assicura�va ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 

Nel caso di pagamen� d’importo superiore a cinquemila euro, la Stazione Appaltante, prima di effetuare il 
pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

6.8 Ai sensi e per gli effe� del comma 5 dell'ar�colo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CUP 
dell'intervento è H94I19000130004 il C.I.G. atribuito alla gara è 9894035FF5.  

I pagamen� saranno effetua� mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguen� con� corren� 
bancari dedica� anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e s.m.i.: 

- …… IBAN …… B.I.C. ……; 

Le persone �tolari o delegate a operare sui sudde� con� bancari sono i Signori: 

- …… nato a …… il ……, codice fiscale ……; 

Tu� i movimen� finanziari rela�vi al presente appalto devono essere registra� sui con� corren� dedica� 
anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 
devono essere effetua� esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri 
strumen� di incasso o di pagamento idonei a garan�re la piena tracciabilità delle operazioni.  

Il Contraente si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. entro 
sete giorni, ad APS Holding Spa eventuali modifiche degli estremi indica� e si assume espressamente tu� gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previs� e derivan� dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

L'ar�colo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di credi� già matura�. In ogni caso la Stazione 
Appaltante potrà opporre al cessionario tute le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrato. 

Ar�colo 7. Penali. 

7.1 In relazione alla consegna dei deliverables come indica� nell’art. 5 del Capitolato, in tu� i casi di 
ritardato adempimento da parte del PMO, della Direzione Lavori e/o del Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione degli obblighi di cui alla documentazione di gara per cause non imputabili alla Stazione 
Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito,  a par�re dal 5° giorno solare di ritardo la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale , ai sensi del DL 77/2021 conver�to in L. 181/2021, pari 
all’uno per mille  dell’ammontare neto contratuale della rela�va prestazione (Project Management o 
Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza)   
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7.2 Qualora l’importo delle penali raggiunga il 20% dell’importo contratuale, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di risolvere il contrato con eventuale incameramento della cauzione defini�va e fato salvo 
il risarcimento del maggior danno. 

7.3 Nei casi di mancata consegna e/o ritardo nell’adempimento di tute le altre prestazioni richieste dal 
RUP tramite disposizioni di servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le medesime penali 
di cui sopra. La penale verrà applicata a decorrere dal giorno successivo al termine indicato per 
l’adempimento nell’ul�mo sollecito.  

7.4 Le medesime penali saranno applicate per ciascun giorno di ritardo in merito agli adempimen� di cui 
al successivo Ar�colo XX inerente gli obblighi di cui alla norma�va PNRR.  

7.5 In relazione alla disponibilità delle risorse presso gli uffici del RUP, per ogni giorno di assenza non 
gius�ficata della singola risorsa (e.g.: ferie, mala�a, riunioni o sopralluoghi fuori sede con En� coinvol� 
sull’intervento oggeto del Capitolato), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adotare una penale, ai 
sensi dell’art. 113-bis, c. 4 del Codice, pari allo 0,5 per mille del corrispe�vo per la rela�va prestazione, fato 
salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare 
neto contratuale: ove le penali superino tale ammontare, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il 
contrato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente ar�colo non esonera l’Affidatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fato sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale.  

7.6 La rifusione delle spese sostenute da APS Holding Spa per porre rimedio a inadempimen� contratuali 
dell’Affidatario, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggeto di compensazione, mediante 
ritenuta sugli impor� del corrispe�vo da versare all’Affidatario successivamente all’applicazione della penale, 
ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.  

7.7 L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimen� (totali o parziali) dovu� a sogge� 
terzi coinvol� dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.  

7.8 L’Affidatario prende ato che l’applicazione delle penali del presente ar�colo non preclude il dirito di 
APS Holding Spa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

7.9 Qualora la Stazione Appaltante rilevi for� incompletezze nei documen�, li considererà non 
consegna�; in tal caso, potrà applicare le penali finché l’Affidatario non avrà proceduto a eliminare le 
irregolarità riscontrate. La mancata eliminazione delle incompletezze o carenze entro il termine assegnato 
dalla Stazione Appaltante determinerà la facoltà di risolvere il contrato ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. In 
ipotesi di risoluzione, l’esecuzione delle residue prestazioni oggeto del contrato potrà essere affidata fato 
salvo il risarcimento di danni ulteriori. A tal proposito si specifica che – se applica� a causa dei ritardi qui in 
esame – saranno chies� all’Affidatario a �tolo di maggior danno gli impor� delle penali che la Stazione 
Appaltante fosse a sua volta tenuta a pagare a terzi. 

Ar�colo 8. Invariabilità del corrispe�vo 

8.1 L’importo offerto per i sopracita� servizi resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle par� contraen� alcuna successiva verificazione sul valore atribuito alla quan�tà e alla qualità di 
de� lavori, fato salvo quanto disposto dall’art. 106 del Codice e dall’art. 3.1 del Disciplinare di gara. 
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Ar�colo 9. Risoluzione del contrato e recesso della Stazione Appaltante  

9.1 Nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi previs� dal presente contrato o 
dagli a� da questo richiama�, la risoluzione è dichiarata nei termini e con le modalità previste dall’art.108 
del Codice, per iscrito dal Responsabile del Procedimento, fa� salvi gli altri diri� e facoltà riserva� dal 
contrato alla Stazione Appaltante. 

Fato salvo, nei casi di risoluzione, il dirito all’escussione della garanzia prestata dal contraente ai sensi 
dell’art.103 del Codice, il Contraente è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, APS Holding Spa ha il dirito di recedere in qualunque 
tempo dal contrato, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché di un indennizzo pari al 10 % 
(dieci percento) del corrispe�vo rela�vo alle residue prestazioni da eseguirsi. Il contraente rinuncia, ora per 
allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e\o rimborso delle spese e 
non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi �tolo. 

Ar�colo 10. Controversie 

10.1 Tute le controversie derivan� dal presente affidamento saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 
competente - Foro esclusivo di __________. 

Ar�colo 11. Responsabilità del Contraente 

11.1 Su richiesta scrita del RUP, o di altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, il Contraente sarà 
tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contratualmente previste, a produrre relazioni scrite sulle 
a�vità svolte dai sogge� incarica� di redigere la progetazione defini�va ed esecu�va (in qualità di 
supervisore e coordinamento della progetazione) ed incarica� ad eseguire i lavori, nonché a fornire tute le 
richieste ed informazioni al riguardo. 

11.2 Il Contraente è tenuto ad adotare e predisporre, a firma del Diretore dei Lavori, tu� i documen� 
necessari per l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, delle eventuali varian� ammesse ai sensi 
dell’art.106 del Codice. 

11.3 In caso di raggruppamento, i componen� del raggruppamento opereranno congiuntamente nello 
svolgimento del presente servizio, fermo restando che le funzioni di Project Manager e di Diretore dei Lavori 
dovranno essere assunte da due sogge� dis�n�, espressamente indica� in fase di gara. Nel caso in cui il 
Diretore dei Lavori non svolga anche le funzioni di Coordinamento della sicurezza, la figura del Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere assunta da soggeto anch’esso indicato in fase di gara. 

11.4 Sono a carico del contraente gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra 
figura delegata dalla Stazione Appaltante per l’otenimento di permessi ed autorizzazioni prescri� dalla 
norma�va vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi prepos� anche durante la 
conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indete dalla Stazione Appaltante per 
l’illustrazione dei lavori e della loro esecuzione. Dovranno essere effetuate dal RUP, o da altra figura delegata 
dalla Stazione Appaltante, per iscrito, in modo tempes�vo tute le comunicazioni in merito alle evenienze 
che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni 
definite dall’incarico e che rendessero necessari interven� di adeguamento o razionalizzazione dei servizi. 

11.5 Il Contraente è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela ed il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispeto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata 
dalla Stazione Appaltante e dovrà garan�re, nelle prestazioni oggeto del presente affidamento, coerenza con 
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tuta la documentazione tecnico-amministra�va ad esso fornita dopo l’aggiudicazione dalla Stazione 
Appaltante. 

Ar�colo 12. Oneri della Stazione Appaltante 

12.1 Sono a carico della Stazione Appaltante solo ed esclusivamente le a�vità di seguito esaus�vamente 
elencate, fermo restando quanto previsto dalla norma�va applicabile e dai documen� di gara dell’affidamento 
delle prestazioni oggeto del presente Contrato: 

a. l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e l’atribuzione delle rela�ve 
competenze; 

b. la messa a disposizione e l’aggiornamento della documentazione tecnica ed amministra�va; 

c. controllo sull'andamento delle a�vità, della contabilità e verifica della regolare esecuzione di quanto 
previsto al presente contrato; 

d. l’espletamento di tute le procedure occorren� per l’approvazione delle fasi della Progetazione; 

e. l’adozione di tu� i provvedimen� ritenu� necessari nei confron� degli En� proprietari affinché 
rimuovano le interferenze nei tempi previs� dal cronoprogramma, nonché di ogni altro provvedimento 
previsto dal presente Contrato. 

f. l’adozione di ogni altro provvedimento autorizza�vo/approva�vo/derogatorio di propria competenza 
necessario o richiesto dal Contraente ai fini della correta esecuzione del Servizio; 

g. fornire con tempes�vità al Contraente ogni aggiornamento ed informa�va necessaria, o anche solo 
opportuna, ai fini della correta esecuzione del Servizio, con par�colare e non esclusivo riguardo alle a�vità 
eseguite, alle eventuali modifiche del Contrato e ai provvedimen� emessi dall’Autorità Giudiziaria e 
Amministra�va riguardo ai lavori ed alle aree interessate ai lavori.  

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Ar�colo 13. Adempimen� in materia an�mafia e applicazione della Convenzione sotoscrita tra la 
Prefetura, il Comune di __________ in data 22 otobre 2018 

13.1 Il Contraente ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri 
concorren� o in una qualsiasi relazione, anche di fato, che abbia comportato che le offerte siano imputabili 
a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipan� alla gara.  

13.2 Il Contraente s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra u�lità a essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’espletamento dell’incarico, anche atraverso suoi agen�, 
rappresentan� o dipenden� e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella 
fase di espletamento dell’incarico. 

13.3 Il Contraente assume l’obbligo di effetuare le comunicazioni alla Prefetura di ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra u�lità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della 
gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confron� di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggeto che intervenga a qualsiasi �tolo nella 
realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza. 
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Ar�colo 14. Garanzia fideiussoria a �tolo di cauzione defini�va 

14.1 A garanzia dell’adempimento di tute le obbligazioni del presente contrato e del risarcimento dei 
danni derivan� dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103 del Codice, il 
Contraente ha presentato polizza fidejussoria della Società …… emessa il …… n. …… per l’importo di Euro …… 
con validità sino a ……, con previsione di proroghe ……. 

Alla garanzia di cui al presente ar�colo si applicano le riduzioni previste dall’ar�colo 93, comma 7 del Codice. 

14.2 La garanzia defini�va deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preven�va 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’ar�colo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l’opera�vità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scrita 
della stazione appaltante. 

14.3 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di 
inadempimento dell’appaltatore; l’incameramento della garanzia avviene con ato unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il dirito dell’appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempes�vamente reintegrata se, in 
corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante secondo quanto 
stabilito negli a� di gara.  

La garanzia defini�va cessa di avere effeto solo alla data di emissione di apposito ato di verifica della 
conformità del servizio prestato. 

14.4 La mancata cos�tuzione della predeta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte di 
APS Holding Spa, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

La cauzione garan�sce l’adempimento di tute le obbligazioni del contrato, il risarcimento dei danni derivan� 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che APS Holding Spa avesse 
sostenuto o da sostenere in sos�tuzione del soggeto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi 
�tolo sopporta�. 

Ar�colo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

15.1 Il Contraente come sopra cos�tuito e nell’anzideta qualità, assume la responsabilità di danni arreca� 
a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione del servizio in oggeto e delle a�vità connesse, nonché a 
quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando APS Holding Spa da ogni responsabilità al riguardo.  

15.2 Ai sensi e per gli effe� dell’art. 3, comma 5, letera e) dalla legge n. 148/2011 s.m.i. e dell’art. 5, 
comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, il Contraente contestualmente alla sotoscrizione del presente contrato, 
dovrà produrre alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile e professionale che tenga indenne 
APS Holding Spa da qualunque danno, direto o indireto, derivante dallo svolgimento delle a�vità oggeto 
del presente contrato. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causa� da collaboratori, 
dipenden� e pra�can� e deve essere, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del 
ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, con un massimale di importo pari 
ad € _________________ (__________milioni/00), avente validità fino alla data di approvazione del collaudo 
finale dell’opera e comunque fino alla verifica di conformità del servizio prestato.  

15.3 Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l’intera a�vità, deta 
polizza deve essere integrata atraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garan�sca 
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le condizioni di cui sopra. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a �tolo di premio o di 
commissione, non comporta l’inefficacia della garanzia nei confron� della Stazione Appaltante.  

15.4 In caso di raggruppamen� temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garan�ta dal 
raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai principali operatori del raggruppamento dovrà 
corrispondere al doppio dell’importo del contrato d’appalto e, in ogni caso, ciascun componente il 
raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei 
servizi che esegue:  

b) una unica polizza intestata al raggruppamento temporaneo per il massimale indicato, con copertura 
espressamente estesa a tu� gli operatori del raggruppamento. 

15.5 La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico ed autorizza la 
sos�tuzione del soggeto affidatario.  

Ar�colo 16. Tracciabilità dei flussi finanziari 

16.1 I pagamen� saranno effetua� mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca 
…… Agenzia n. …… di …… codice IBAN …… dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, L.136/2010. 

La/e persona/e �tolare/i o delegata/e ad operare sul suddeto conto è/sono il ……, come sopra generalizzato, 
codice fiscale ……. 

Ai sensi e per gli effe� dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P. dell’intervento è H94I19000130004 e 
il C.I.G. è 9894035FF5. 

Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tu� i movimen� finanziari rela�vi al presente contrato devono essere 
registra� sui con� corren� dedica�, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, 
della L. 136/2010 cit., devono essere effetua� esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o con strumen� diversi purché idonei a garan�re la piena tracciabilità delle operazioni. In par�colare, 
i pagamen� des�na� ai dipenden�, consulen� e fornitori di beni e servizi rientran� tra le spese generali, 
nonché quelli des�na� all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere esegui� tramite conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interven�. 

Il Contraente s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, della L. n.136/2010, ad APS Holding Spa, 
entro sete giorni, eventuali modifiche degli estremi indica� e si assume, con il presente ato, tu� gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Ar�colo 17. Documen� che fanno parte del contrato.  

17.1 Fanno parte integrante del presente contrato, sebbene non allega� in quanto non materialmente e 
fisicamente uni� al medesimo, ma deposita� agli a� di APS Holding Spa, avendone comunque le Par� preso 
direta conoscenza e accetandoli integralmente, i seguen� documen�: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente 
non in contrasto con i contenu� del D.P.R. 207/2010 per le par� ancora in vigore; 
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- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elabora� progetuali carica� sul portale; 

Ar�colo 18. Informa�va “privacy”. 

18.1 Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che tu� i da� forni� ad APS Holding Spa nell’ambito del 
presente rapporto contratuale saranno trata� dall’Ente nel pieno rispeto di quanto previsto dalla norma�va 
vigente. 

Ar�colo 19. Spese di contrato, imposte, tasse e tratamento fiscale.  

19.1 Tute le spese alle quali darà luogo il presente ato, ineren� e conseguen� (imposte, tasse, diri� di 
segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico di …… che, come sopra 
cos�tuito, vi si obbliga. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contrato sono sogge� all'imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'ar�colo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 
n. 131. 

Tu� gli allega� al presente ato sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Par�, 
avendone preso visione, col mio consenso, mi di-spensano dal darne letura. 

Ar�colo 20.  Responsabilita’ dell’appaltatore e obblighi specifici derivan� da PNRR 

 

20.a) Obblighi specifici del PNRR rela�vi al rispeto del principio di non arrecare un danno significa�vo agli 
obie�vi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH). 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle a�vità oggeto del presente Contrato, è tenuto al 
rispeto e all’atuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un 
danno significa�vo agli obie�vi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'ar�colo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio 
del contributo all’obie�vo clima�co. Gli obblighi specificamente rinvenien�, in capo all’Appaltatore, 
dall’applicazione di deto principio riguardano tra l’altro: 

- provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tuta la documentazione a comprova del 
conseguimento di milestone e target afferen� l’Inves�mento XX – M XX, ivi inclusa quella di comprova 
dell’assolvimento del DNSH;  

- garan�re, anche atraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della 
prestazione, la condivisione di tute le informazioni ed i documen� necessari, anche al fine di consen�re alla 
Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associa� al progeto e di 
garan�re un’informazione tempes�va degli eventuali ritardi nell’atuazione delle a�vità oggeto del 
Contrato;  

- provvedere alla conservazione di tu� gli elemen� di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua 
disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravan� sull’Amministrazione Titolare e sui 
Sogge� Atuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 setembre 2021, dal D.M. MEF-RGS del 11 
otobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell’11 agosto 2022. 
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20.b) Obblighi specifici del PNRR rela�vi al rispeto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’ato della s�pula del presente Contrato, un numero di dipenden� pari 
o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente 
Contrato giunga ad avere un tale numero di dipenden�, l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla 
Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla s�pulazione del Contrato, la relazione di cui all’ar�colo 47, co. 3, 
del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, 
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 
integrazione guadagni, dei licenziamen�, dei prepensionamen� e pensionamen�, della retribuzione 
effe�vamente corrisposta). La predeta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 
all’ar�colo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predeto obbligo determina, altresì, 
l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferen� gli inves�men� 
pubblici finanzia�, in tuto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 

1.3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’ato della s�pula del presente Contrato, un numero di dipenden� 
pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contrato giunga ad avere un 
tale numero di dipenden�, l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei 
mesi dalla s�pulazione del Contrato, la documentazione di cui all’ar�colo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, 
(i.e. (i) cer�ficazione di cui all’ar�colo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione rela�va 
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimen� dispos� a 
suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predeta relazione è 
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” 
di cui all’ar�colo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e a�vità è obbligato ad applicare i disposi�vi norma�vi per la 
promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’ar�colo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. 
Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’ar�colo XX del Disciplinare , nel caso in cui per lo svolgimento del 
Contrato, ovvero per a�vità ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove 
assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni des�nata 
all’occupazione femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni des�nata all’occupazione 
giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). 

20.c) Obblighi specifici del PNRR rela�vi al rispeto di obblighi in materia contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispetare gli obblighi in materia contabile che possono essere adota� dalla Stazione 
Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, ovvero 
dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispeto del principio di sana ges�one finanziaria secondo 
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’ar�colo 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241, in par�colare in materia di prevenzione dei confli� di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e res�tuzione dei fondi che sono sta� indebitamente assegna�, atraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informa�zzata per tute le transazioni rela�ve agli 
Interven� del Piano per assicurare la tracciabilità dell’u�lizzo delle risorse del PNRR. 
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20.d) Obblighi specifici del PNRR rela�vi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare l’obbligo in capo all’Appaltatore di comprovare 
il conseguimento dei target e delle milestone associa� all’intervento del Piano con la produzione e 
l’imputazione nel sistema informa�co della documentazione probatoria per�nente. 

È riconosciuta alla Stazione Appaltante l’a�vità di controllo e audit in merito alla correta atuazione del 
PNRR) la facoltà di verificare la correta applicazione di quanto sopra. 

Per l’esecuzione dei servizi oggeto del presente Contrato l’Appaltatore, è tenuto a presentare – 
assumendone i rela�vi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale 
comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esatezza e regolarità, al Contrato, nel rispeto dei 
risulta� e requisi�, anche in materia di qualità, richies�. 

L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effe�ve esigenze e 
carateris�che dell’appalto la propria organizzazione produ�va, disponendo l’impiego di tu� i fatori 
produ�vi necessari a far fronte ai suoi obblighi, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produ�vi 
rispeto alle proprie s�me, previsioni o dichiarazioni effetuate o rese all’ato dell’offerta possa cos�tuire 
mo�vo di esonero dagli obblighi contratualmente assun�, ovvero fondamento per richieste di maggiori 
compensi, indennizzi o risarcimen�. 

L’Appaltatore riconosce che i servizi oggeto del contrato sono essenziali per la Stazione Appaltante e si 
impegna a realizzarli con modalità organizza�ve, tecniche e di controllo, più idonee per l’otenimento del 
risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tu� quegli interven�, procedure e modalità o 
a�vità che, pur se non specifica� nel presente ato, si rendessero necessari per garan�re il livello quan�ta�vo 
e qualita�vo delle prestazioni stesse. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tu� i danni dire� e indire� che possano 
derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle a�vità, quali la perdita del finanziamento 
assegnato dall’Unione europea per mancato rispeto dei vincoli temporali assun� dallo Stato Italiano. 

20.e) Ulteriori obblighi 

- obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effe�vamente sostenute nei tempi e nei 
modi previs� nei Documen� di gara 

- obbligo di garan�re un flusso informa�vo costante per permetere al Soggeto Atuatore di alimentare 
il sistema informa�co di monitoraggio e rendicontazione della Misura; 

- obbligo di conservazione della documentazione in fascicoli cartacei e informa�ci per assicurare la 
completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovrannno essere messi 
prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale_MEF per il PNRR, 
dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Con� europea (ECA), della 
Procura europea (EPPO) e delle competen� Autorità giudiziarie nazionali. 

Ar�colo 21.  Subappalto, Co�mo e Sub-Fornitura  

Il Subappalto è regolato dagli art. 31, comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..  

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraen� e a tuta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incomben� su quest’ul�mo e previs� dal PNRR rela�vamente 
al non arrecare un danno significa�vo agli obie�vi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 
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dell'ar�colo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 
e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obie�vo clima�co e 
digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali, trovando, in par�colare, applicazione anche per il subappaltatore 
stesso:  

- i disposi�vi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’ar�colo 47, co. 4, del D.L. n. 
77/2021, come indica�, nel presento ato e, altresì, nel Disciplinare di gara. A tal fine, il subappaltatore 
concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile; nonché le specifiche 
tecniche e le clausole contratuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 
2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodo� 
tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato 
“Ministero della Transizione Ecologica”).  

 

 

Richiesto io, Ufficiale Rogante di APS Holding Spa ricevuto il presente ato che consta di numero …… pagine 
sino a qui da me redato su supporto informa�co non modificabile e leto, mediante l’uso e il controllo 
personale degli strumen� informa�ci, alle Par� comparen�, le quali lo approvano e sotoscrivono 
digitalmente.  

 

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Par�.  

Per Aps Holding Spa __________, …… 

Per ……, …… 

Ufficiale Rogante …… 

(sotoscrito digitalmente) 


